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EEREGIONE Entedigesﬁopedellelﬁrequlette
mereiitt delle Alpi Marittime

APAM_040 TEMPO DI LIFTING PER IL MUSEO DELLA SEGALE
Soggetto Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
realizzatore

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualita e di
esperienze speciali nell'Area Protetta.

b) Migliorando la qualita delle strutture e dei servizi per i turisti.

Tema Chiave
CETS

Asse strategico |D) Conservazione del patrimonio naturale, culturale e storico

Obiettivo da

. Offrire un’esposizione in grado di soddisfare le aspettative del visitatore.
raggiungere

Il Museo della Segale a Sant’Anna di Valdieri & stato inaugurato nel 2009. Gli allestimenti, su tre
diversi livelli dell’edificio, sono un mix di soluzioni tradizionali (manufatti, pannelli, rulli, teche)
e di postazioni video e audio. A distanza di sette anni dalla sua creazione, la struttura espositiva
necessita di un intervento straordinario di manutenzione. | materiali dedicati alla costruzione
dei tetti in paglia, ospitati in una sala dell’interrato con forti problemi di umidita, vanno
ricollocati nello spazio che attualmente viene utilizzato per mostre temporanee.

Vanno inoltre programmati numerosi interventi per piccole riparazioni e sostituzioni di sementi,
farine ecc. che nel tempo si sono deteriorate. Lo stesso funzionamento delle postazioni
multimediali deve essere sottoposto a verifica. Con l'occasione € preventivabile inoltre un
aggiornamento dei contenuti che illustri le tappe di avanzamento del progetto ecomuseale in
questi ultimi anni.

L’'opera di risistemazione sara curata dal settore tecnico dell’Ente di gestione delle Aree
Protette delle Alpi Marittime, ma per le prestazioni piu specialistiche (sistemi multimediali,
ecc.) dovranno presumibilmente essere coinvolti dei professionisti di settore.

Breve descrizione

Altri soggetti da
interessare

Costo Monetario: € 5.000 per i materiali, € 2.000 per prestazioni di servizi
Costo totale esterne.
Valorizzazione: circa 60 giornate di lavoro/anno per la ristrutturazione.

Tempo di

. . 2017
realizzazione

Risultati attesi,

. . Completamento della risistemazione del Museo
indicatori

Scheda a cura di | Canavese Giuseppe




